

コーディネーター決定までの経緯

月 日	相手機関等	協議事項等
4月10日	再開発コーディネーター協会	<ul style="list-style-type: none"> ・コーディネーター等の業務 ・契約時の支払額指標 ・コーディネーター等の紹介について
6月18日	〃	<ul style="list-style-type: none"> ・ホ号棟から建替え推進の進捗説明 ・協会からの推薦者検討の見解
7月3日	〃	<ul style="list-style-type: none"> ・事務的打合せ
7月8日	〃	<ul style="list-style-type: none"> ・コーディネーター推薦依頼の公的文書の送付 (7月18日、立候補受付×切)
7月25日	〃	<ul style="list-style-type: none"> ・建替えコーディネーターの紹介について(回答) ・11社の参加希望
8月6日	コーディネーター参加希望 11社	<ul style="list-style-type: none"> ・全体説明 ・資料、説明等への質問×切 8月12日 ・質問書に対するホ号棟の回答 8月15日 ・コーディネーター参加のホ号棟への意思表示 8月22日
8月14日	〃	<ul style="list-style-type: none"> ・34項目の質問について、回答書送付
8月25日	ホ号棟建替え検討委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・最終参加 9 社の提案を検討 ・8 社について、プレゼン実施決定
8月30日 ～9月1日	8社のプレゼンテーション実施	<ul style="list-style-type: none"> ・提案内容、見積り額、組織体制についてプレゼンあり
9月3日	ホ号棟建替え検討委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・コーディネーター依頼会社検討
9月4日	ホ号棟理事会	<ul style="list-style-type: none"> ・コーディネーター依頼会社として(株)山下設計を決定した

※ なお、今後は業務のコーディネーターを「コンサルタント」とする旨、理事会で決定した。

3日間の8社にわたるプレゼンテーションに参加した理事、監事などの方々、お疲れさまでした！